

**План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и
основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Мордовия
на 2021 - 2023 годы**

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание региональной рабочей группы для координации работы по обеспечению перехода общеобразовательных организаций Республики Мордовия на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2021 г.	Министерство образования Республики Мордовия	Приказ о создании рабочей группы
1.2	Проведение самообследования готовности общеобразовательных организаций Республики Мордовия к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь- июнь 2022 г.	Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы управления образованием, руководители ОО	Отчет о самообследовании
1.3	Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ООП НОО и ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда	январь –март 2022 г.	Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы управления образованием, руководители ОО	Аналитическая справка
1.4.	Анализ наиболее распространенных в общеобразовательных организациях Республики Мордовия УМК в разрезе уровней общего образования и учебных предметов	декабрь 2021 г.	Министерство образования Республики Мордовия, ЦНППИМ «Педагог 13.ру»	Сводная информация о наиболее распространенных УМК
1.5	Анализ комплектования общеобразовательных организаций Республики Мордовия УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	январь – март 2022 г.	Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы управления образованием, руководители ОО	Аналитическая справка, заявка на закупку учебников
1.6	Анализ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Республики Мордовия и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	март – апрель 2022 г.	Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы управления образованием, руководители ОО	Договоры о сетевом взаимодействии

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
2. Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Разработка нормативно-правовых документов регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы управления образованием	Формирование банка данных нормативно-правовых документов регионального и муниципального уровней
2.2.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	январь –июнь 2022 г.	Руководители ОО	Обновленная программа развития ОО
2.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	январь -июнь 2022 г.	Руководители ОО	Обновленный Устав ОО
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Руководители ОО	Приказы, локальные акты
2.5.	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь– май 2022 г.	Руководители ОО	ООП НОО, ООП ООО
2.6	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь – март 2022 г.	Руководители ОО	Приказ о внесении изменений
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Проведение установочных / методических совещаний по организации перехода общеобразовательных организаций Республики Мордовия на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы управления образованием, ЦНППИМ «Педагог 13.ру»	График установочных / методических совещаний по организации перехода ОО на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.2	Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	сентябрь 2021 г. – апрель 2022 г.	Министерство образования Республики Мордовия, ЦНППИМ «Педагог 13.ру», руководители ОО-участников апробации	Заполненные формы наблюдения для апробации педагогическими работниками материалов Примерных рабочих программ по предметам; анкеты для оценки педагогическими работниками содержания материалов Примерных рабочих программ по предметам, а также Типового комплекта методических документов

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
3.3	Подготовка тьюторов для региональной системы научно-методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО	октябрь – декабрь 2021 г.	ЦНППИМ «Педагог 13.ру»	Удостоверения о повышении квалификации, готовность тьюторов к обеспечению научно-методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО
3.4	Проведение консультационной и методической поддержки педагогических команд и отдельных педагогов ОО (в том числе участников проекта «500+») общеобразовательных организаций Республики Мордовия по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО	постоянно	ЦНППИМ «Педагог 13.ру»	График консультаций и постоянно действующих вебинаров
3.5	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ОО	март- июнь 2022 г.	Руководители ОО	План ВШК
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО	январь – февраль 2022 г.	Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы управления образованием, руководители ОО	Аналитическая справка
4.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Мордовия по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО	декабрь 2021 г. – январь 2022 г.	Министерство образования Республики Мордовия, ЦНППИМ «Педагог 13.ру»,	План повышения квалификации работников ОО
4.3	Организация и обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических кадров Республики Мордовия о обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО	февраль 2022 г. – 2023 г.	Министерство образования Республики Мордовия, ЦНППИМ «Педагог 13.ру»	Приказ об утверждении контрольных цифр приема, реализация плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Мордовия по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО				
5.1	Информирование родительской общественности о переходе на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО (в т.ч. используя ресурсы сайта ОО)	2022 – 2023 гг.	Муниципальные органы управления образованием, руководители ОО	План мероприятий по информированию родительской общественности о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
5.2	Организация информационно-просветительской работы со СМИ, общественностью по вопросам перехода на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 – 2023 гг.	Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные органы управления образованием, ЦНППИМ «Педагог 13.ру» руководители ОО	Публикации, видеосюжеты в СМИ, на сайтах ОО
6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Внесение изменений / утверждение (в случае необходимости) плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период с 2021-2023г.г.	2021 – 2023 гг.	Руководители ОО	Обновленный план ОО по укреплению и расширению материально-технической базы
7. Мониторинг реализации плана по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1	Осуществление мониторинга реализации регионального плана по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в системе общего образования Республики Мордовия на 2021 - 2023 годы	январь 2022 г., июнь, август 2022. г. январь 2023 г., июнь, август 2023 г.	Министерство образования Республики Мордовия	Аналитическая справка, план корректирующих мероприятий по результатам мониторинга