

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
**по созданию и функционированию Центра образования**  
**естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»**  
**на базе МБОУ «Центр образования – СОШ №12»**

| № | Наименование мероприятий   | Ответственный                             | Результат   | Сроки  |
|---|--|---|---|--|
| 1 | <p><b>Подготовка нормативно-правовой базы по созданию и функционированию Центра «Точка роста».</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Издание приказа о создании Центра;</li> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>- Назначение руководителя Центра.</li> <li>- Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.</li> <li>- Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.</li> </ul>  | Директор                                  | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями                       | Январь, 2023   |
| 2 | <p><b>Финансово-хозяйственная деятельность.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста».</li> <li>- Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования.</li> <li>- Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования.</li> <li>- Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком.</li> <li>- Приемка помещений Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»</li> </ul> | Директор.<br>Заместитель директора по АХЧ | <p>Проектная документация</p> <p>Дизайн проект. Проект зонирования</p> <p>Отчеты</p> <p>Акт</p> | <p>Январь-февраль 2023</p> <p>Апрель-май 2023</p> <p>Июнь-август 2023</p> <p>Август 2023</p> |

|   |  |                                  |   |   |
|---|--|----------------------------------|---|---|
| 3 | <p><b>Кадровое обеспечение.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах.</li> <li>- Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, программ дополнительного образования.</li> <li>- Разработка учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий.</li> <li>- Организация работы Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста».</li> </ul> | Руководитель центра.<br>Педагоги | <p>Свидетельства о повышении квалификации</p> <p>Рабочие программы</p> <p>План</p> <p>Расписание</p>                        | <p>В течение года</p> <p>До 25.08.2023</p> <p>До 25.09.2023</p> <p>С 01.09.2023</p> |
| 4 | <p><b>Информационное сопровождение.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Создание интернет-страницы на сайте школы.</li> <li>- Информация о начале реализации проекта и</li> <li>- Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий.</li> <li>- Освещение этапов реализации проекта и мероприятий, проводимы в Центре «Точка роста».</li> <li>- Открытие Центра в единый день открытия.</li> <li>- Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.</li> </ul>  | Директор.<br>Руководитель Центра | <p>Страница на сайте школы.<br/>Информационное освещение в СМИ.</p> <p>Торжественное мероприятие</p> <p>Отчет директора</p> | <p>Январь, 2023</p> <p>В течение года</p> <p>Сентябрь 2023</p> <p>Ежемесячно</p>    |